



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

BSIC87100B

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

L EINAUDI - SALE MARASINO

**Sede:**

(SALE MARASINO)-VIA MAZZINI 28-BRESCIA-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Nuove Competenze e Nuovi  
Linguaggi 2023-2025

**CUP:**

I44D23001560006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-29777

**Importo finanziato:**

64.583,14 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	18/01/2024	15/05/2025	18/01/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	22/02/2024	30/09/2024	22/02/2024	
Stipula Contratto *	22/02/2024	31/10/2024	22/02/2024	
Esecuzione Fornitura *	22/03/2024	14/05/2025	22/03/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/04/2025	15/05/2025		

**Data**

25/03/2024 11:59